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7. Projekt resumé (DK og UK)  
Målet er at udvide produktsortimentet af økologiske kødprodukter med nye spændende 
smagsvarianter. Nyhedsværdien er at udnytte urter og bær både til en biologisk konser-
vering samt til at give produkterne en ny og spændende smagsprofil og udseende.  
Projektet er forbrugerdrevent, idet MAPP skal undersøge, hvordan økologiske forbrugere 
forholder sig til ny konserveringsteknologi i form af bær og urter, samt undersøge hvor-
dan de forholder sig til de nye produkter både ved bedømmelser og i købssituationer. 
Blandt danske bær og urter skal AU-IHP udvælge og producere de sorter, der på DMRI 
skal screenes for antimikrobiel aktivitet og gode smagsegenskaber i kødprodukter. AU-
IHP skal endvidere arbejde med at optimere dyrknings- og lagringsforhold, så de ønske-
de egenskaber bevares bedst muligt efter høst. DMRI skal kombinere de udvalgte bær og 
urter så det bedste resultat opnås. Herunder skal det undersøges, hvordan bær og urter 
skal tilsættes kødprodukterne og det skal klarlægges, hvordan forskellige råvarer og 
forædlingsprocesser påvirker den antimikrobielle aktivitet. Resultaterne fra DMRI skal 
løbende valideres ved prøveproduktioner på de to deltagende virksomheder. Som afslut-
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ning vil det blive dokumenteret om de udvalgte bær og urter kan garantere fødevaresik-
kerhed og god spisekvalitet i hele holdbarhedsperioden. Der foretages afslutningsvis en 
økonomisk vurdering af de samlede produktionsomkostninger. 
 
The aim of the project is to extend the range of organic meat products by introducing 
new interesting flavor variants. The novelty is to utilize herbs and berries for biological 
preservation and to provide the products with a new and interesting flavor profile and 
appearance. The project is consumer-driven as MAPP will study how ecological consum-
ers relate to a new preservation technology in the form of berries and herbs. They will al-
so study how the consumers relate to the new products by evaluations and when buying 
the products. Among Danish berries and herbs, AU-IHP will select and produce the culti-
vars which are to be screened at DMRI for anti-microbial activity and favorable flavor 
characteristics in meat products. Furthermore, AU-IHP will optimize cultivation and stor-
age conditions, preserving the desired characteristics after harvest in the best possible 
way. DMRI will combine the selected berries and herbs to obtain the best result. The 
work includes an investigation of how berries and herbs should be added to the meat 
products and it must be clarified how different raw materials and meat processing affect 
the anti-microbial activity. The results from DMRI will be validated at test productions at 
the two participating plants. Finally, we will document that the selected berries and herbs 
can guarantee food safety and favorable eating quality throughout the entire shelf-life. 
Economic estimates for total production costs will be made. 
 
 
8. Projekt mål 
Projektets mål er at udvikle nye kødprodukter, som er naturligt konserveret med bær, ur-
ter og krydderier i stedet for traditionel, kemisk konservering. Herunder  
 Dokumentere den antimikrobielle effekt af de tilsatte bær og urter 
 Udvikle procedurer til dyrkning, forbehandling og opbevaring af bær og urter som 
sikrer at en optimal råvare er tilgængelig hele året  
 Udvikle optimal protokol for anvendelse af bær og urter i kødprodukter 
 Dokumentere en industriel produktion af nye kødprodukter som opfylder forbru-
gernes krav til smag, sundhed og sikkerhed. 
  
 
 
9. Projektets forløb, fremdrift og resultater 
A. Opdateret projekt resumé velegnet til publicering på internettet (på dansk og en-
gelsk) inkl. resumé af hovedresultater, forventet udbytte, perspektiver og opfyl-
delse af mål indtil nu (1-2 sider).  
 
Projektets overordnede formål er at udvide produktsortimentet af økologiske kød-
produkter med nye spændende produkter, konserveret med bær og urter. Dette vil 
styrke markedet for dels producenterne af de økologiske kødprodukter, dels pro-
ducenterne af de økologiske bær og urter der skal anvendes til produkterne.  
Endvidere vil forbrugerne få et større udvalg af spændende, økologiske kødpro-
dukter at vælge imellem. Projektets nyhedsværdi er målrettet at udnytte urter og 
bær både til en biologisk konservering, samtidig med at der udvikles produkter 
med en helt ny og spændende smagsprofil og udseende.  
Projektet er forbrugerdrevent, idet det skal undersøges, hvordan forbrugere for-
holder sig til den nye konserveringsteknologi i form af bær og urter, samt under-
søge hvordan de forholder sig til de nye produkter både ved bedømmelser og i 
købssituationer. Blandt primært nordiske bær og urter skal der udvælges en række 
arter, som undersøges for antibakteriel aktivitet og gode smagsegenskaber i kød-
produkter. Projektet kombinerer flere arter af bær og urter i et givent kødprodukt så 
den optimale effekt mod bakterier opnås, samtidig med at en delikat smag sikres. 
Det er også vigtigt at klarlægge i hvilken form (pulver, juice, hele bær) de valgte 
bær og urter skal tilsættes kødprodukterne for at få den optimale funktion. Til sidst 
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skal det undersøges hvordan kødprodukternes øvrige komponenter (fedt, salt, pH, 
protein) og de nødvendige procestrin påvirker effekten af de tilsatte bær og urter. 
Dermed opnås viden om hvordan en egentlig industriel produktion kan gennemfø-
res og dermed opfylde markedsbehovet for sådanne nye produkter. Lige så vigtigt 
er det at sikre en optimal, robust og ensartet leverance af bær og urter over hele 
året, selvom planterne jo kun høstes en gang om året. Derfor vil der blive arbejdet 
med at optimere dyrkningsforhold, forbehandling og opbevaring, så et optimalt 
indhold af de ønskede antibakterielle forbindelser opnås og bevares bedst muligt i 
de valgte bær og urter. 
 
I 2011 er der gennemført en forbrugerundersøgelse, som har vist at de danske for-
brugere er positive overfor ideen om at konservere kødprodukter med naturens 
egen konservering i form af bær og urter. De allerfleste forbrugere er helt indstillet 
på at prøve nye kødprodukter i den daglige husholdning, så længe de bare smager 
godt!  I udviklingslaboratoriet er der nu undersøgt 36 forskellige plantearter - i 
mange tilfælde endda flere forskellige sorter af planterne. Af de undersøgte plante-
arter var der 15, som havde en god antibakteriel effekt. Disse 15 er nu på baggrund 
af forbrugerønsker, tilgængelighed, forventet pris og mulighed for økologisk dyrk-
ning i DK reduceret til 8 plantearter, som skal indgå i projektets videre undersøgel-
ser. Projektet er dermed på højde med de fastlagte milepæle.  
 
 
The overall objective of the project is to increase the selection of organic meat 
products for the consumer, by supplying new products preserved by using organic 
grown herbs and berries instead of chemical preservatives. By doing this, the pro-
ject will be beneficial to the Danish producers of organic meat products as well as 
the producers of organic herbs and berries meant for the new products. The con-
sumers will benefit from a growing range of new, attractive, organic meat products.   
The novelty of the project is to exploit the natural antimicrobial compounds from 
the herbs and berries, avoiding the use of chemicals and at the same time develop 
meat products with an interesting and exiting taste and flavor.   
The project is consumer driven, as the project will investigate the attitude of the 
organic consumer to this new way to produce organic meat-products. Further, the 
consumers will be interviewed of their requests and expectations to such new meat 
products in order to buy these for daily use. 
From a broad range of herbs and berries, primarily of Nordic origin, a number of 
species will be selected and examined for antimicrobial effect and good taste in 
meat products. The project intends to combine up to 3 species in a meat product in 
order to obtain an optimal effect and taste. It is also important to demonstrate in 
which form the herbs and berries should be added to the meat product, i.e. as a 
powder, as a juice or as the whole berry. And lastly, it must be documented how 
the other components of the meat product (fat, protein salt and pH) and the pro-
duction process itself, interact with the added herbs and berries. This is necessary 
to know, in order to produce the new meat products in an industrial scale. In paral-
lel, investigations concerning how to grow, prepare and store the selected herbs 
and berries are carried out to secure and maintain an optimal antimicrobial activity 
in the selected herbs and berries for at least one year, as they can only be harvest-
ed once a year.   
In 2011 a consumer survey was carried out. In general, the consumers were very 
positive of the idea of using the natural compounds from herbs and berries for 
preservation of meat products. Most of the consumers are fully prepared to try the 
new organic meat products, provided they have a good taste and flavor!  
So far, the project has investigated the antimicrobial effect of 36 different herbs 
and berries. For many of these also different variants of the plant were examined. 
15 of the investigated herbs and berries were found to be inhibitory to several bac-
teria in laboratory test methods. From these 15 herbs and berries, and based on 
other factors as consumer acceptance, short term availability, expected production 
costs and the ability of organic large scale production, 8 herbs and berries were 
selected for further studies in the project. The project is in accordance with the 
scheduled milestones.    
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B. Beskrivelse af aktiviteter og resultater for hver WP 
WP1 - MAPP: Kvalitativ undersøgelse af økologiske forbrugeres holdning til kon-
servering med bær og urter blev gennemført i foråret 2011 efter planen. Der blev 
udviklet en spørgeguide og gennemført fokusgrupper, for at fastlægge forbruger-
nes holdning til konservering med bær og urter samt den fremtidige købsintention. 
Resultaterne fra undersøgelsen viste en generel positiv holdning til konservering 
med bær og urter, hvilket ligeledes er tilfældet med den forventede købsintentio-
nen af produkter konserveret med bær og urter, dog under hensynstagen til øvrige 
parametre, som bl.a. smag, udseende og pris.  Resultater fra denne undersøgelse 
er formidlet via en rapport (deliverable 1) til internt brug samt mundtlig præsentati-
on i styregruppen og for interessenter.  Videnskabelig artikel i tidskriftet ”Appeti-
te”, med resultaterne fra den kvalitative undersøgelse, er under udarbejdelse og 
forventes publiceret ultimo januar.  
WP2 - DMRI: I 2011 er der gennemført indledende screening af i alt 36 forskellige 
plantearter for antimikrobiel effekt med to metoder - Radial Diffusions Assay (RDA) 
og Bouillon model (milepæl 2.2). For flere arter er der undersøgt op til 7 forskellige 
sorter. Denne screening fandt 15 interessante plantearter med målelig antimikrobi-
el effekt. På basis af deres virkning mod forskellige bakterier, vurderingen fra for-
brugerundersøgelsen (WP1) samt andre faktorer, som tilgængelighed, mulighed for 
en tilstrækkelig stor, økologisk produktion i DK, pris etc., er 8 plantearter udvalgt til 
de videre undersøgelser i kødprodukter. 
WP3 - Årslev: I perioden frem til primo marts blev der på baggrund af tidligere erfa-
ringer hos DMRI og AU-Årslev udpeget 27 arter, som værende særligt interessante 
ud fra forventet eller kendt indhold af antibakterielle stoffer, forskellige typer af an-
tibakterielle stoffer, spændende og/eller ny smag til kødprodukter og nordisk op-
rindelse. I forbindelse med planlægning af fokusgruppe undersøgelser hos MAPP 
var det nødvendigt at anvende en let reduceret artsliste og her blev der medio 
marts udvalgt 20 arter som repræsenterede artsvalget bredt.  I løbet af sommeren 
blev enkelte supplerende arter inddraget således at i alt 36 arter har været med i 
den indledende screening i RDA og bouillon test. Tilvejebringelse af prøverne har 
strakt sig over det meste af 2011, da modning og høsttidspunkter varierer stærkt 
mellem arter. For 11 af disse arter blev der identificeret og fremskaffet prøver fra 
op til 7 sorter, som blev udvalgt efter eksisterende viden om indhold af syrer 
og/eller koncentrationen af anthocyaniner eller andre bioaktive stoffer (f.eks. sol-
bær, ribs, Aronia, humle, rabarber) eller hvor smagsundersøgelser tidligere har 
identificeret ’stærke’ sorter (peberrod, chili).  For enkelte arter kunne AU-Årslev ik-
ke fremskaffe prøver og disse prøver blev derfor fremskaffet fra eksterne kil-
der/firmaer med så god dokumentation for prøveoprindelse og kvalitet som muligt.  
18 af de indgående arter blev hentet fra forsøgsplanter dyrket ved AU-Årslev, her-
under ny udplantning og dyrkning af krydderurter og overtagelse og videreførsel af 
tidligere forsøgsplantninger i bærarter. 12 arter blev indsamlet i den vilde danske 
natur og resten hjemskaffet fra eksterne kilder. 
For udvalgte arter (indenfor de udvalgte arter til videre undersøgelser) er der høstet 
en større mængde materiale (ca. 5+5 kg for udvalgte urter) og ca. 15-18 kg for ud-
valgte bær arter (f.eks. solbær, ribs, Aronia, slåen). Disse er frosset og dels lagt på 
lager ved AU-Årslev og dels udleveret frosset til DMRI for videre testning.  
Disse prøver vil indgå i AU-Årslevs videre forarbejdnings- og formulerings- under-
søgelser sammen med DMRI i løbet af den kommende tid med henblik på at opti-
mere den konserverende effekt af de enkelte planteprodukter og lave de første test 
af kombinationsprodukter. Kommende økologiske dyrkningsforsøg vil blive plan-
lagt på maksimalt 3-5 udvalgte arter.   
WP4 - DMRI: Der er i overensstemmelse med aktivitetsplanen ikke påbegyndt akti-
viteter i WP 4. 
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C. Beskrivelse af udførsel af planer for implementering af resultater eller kommercia-
lisering.  
Der har været afholdt informationsmøde med interessenterne, samt styregruppe-
møder med deltagelse af de to deltagende forædlingsvirksomheder. På disse mø-
der er projektets fremdrift og valg af plantearter til videre undersøgelse blevet dis-
kuteret og besluttet. Det er endvidere planlagt, at virksomhederne i januar-februar 
påbegynder forsøg med tilsætning af de 8 udvalgte bær og urter til forskellige kød-
produkter mhp at vurdere de visuelle, sensoriske og teknologiske påvirkninger af 
kødproduktet. Dette vil bidrage med en god forhåndsviden inden den planlagte do-
kumentation af ”industriel fremstilling af de nye produkter” påbegyndes i WP4. 
 
  
D. Beskrivelse af sammenhængen mellem forskning, udvikling og demonstrations-
aktiviteter i projektet i praksis 
Sammenhæng mellem udviklingsaktiviteterne og demonstration/formidling til 
slutbrugerne er sikret, dels ved aktiv deltagelse af to kødforædlingsvirksomheder, 
som skal producere de udviklede kødprodukter, dels ved aktiv dialog med 
forbrugerne/konsumenterne. Sidstnævnte dialog er opnået ved  forbrugerunder-
søgelsen gennemført af MAPP (WP1), samt ved tæt dialog (informations og 
diskussionsmøde) med forbrugerorganisationerne (interessenterne). 
 
 
E. Beskrivelse af hvordan projektorganisering, ledelse og administration er udført i 
praksis  
Projektet er organiseret med en styregruppe bestående én repræsentant fra hver 
deltager som øverste ansvarlige organ. I det daglige ledes projektet af projektleder 
Flemming Hansen, DMRI og en arbejdsgruppe bestående af Flemming Hansen, 
Martin Jensen og Pernille Haugaard, som koordinerer aktiviteterne i arbejdsgrup-
perne. Endvidere sikres en god kontakt til producenter af bær/urter og kødproduk-
ter samt konsumenter via møder med interessenter (stakeholdere) og branche-
følgegruppen (se diagram i bilag 1 ). I 2011 er der afholdt 2 styregruppemøder, 6 
arbejdsgruppemøder og 1 møde med projektets interessenter. 
  
F. Beskrivelse af hvordan samarbejde med forskningsinstitutioner eller firmaer nati-
onalt og internationalt er forløbet  
Samarbejdet mellem AU-MAPP, AU-Årslev og DMRI er forløbet efter planen, med 6 
projektmøder og en god dialog over E-mail. De deltagende firmaer er ligeledes 
holdt informeret om projektet via deltagelse i styregruppemøder og via E-mails. Der 
er ingen internationale partnere med i projektet.  
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G. Liste med milepæle [Ifølge ansøgning, A16] 
Mile-
pæl 
Nr. 
Titel (fra ansøgning og hvis ændret) Ansvarlig pro-
jektdeltager (fra 
ansøgning og 
hvis ændret) 
Dato mile-
pæl forven-
tes nået 
iflg. ansøg-
ning 
Planlagt 
dato for 
milepæl 
hvis ændret 
Faktisk da-
to milepæl 
nået 
Opfyldt (OK) 
eller ændrin-
ger (D)
1
 
 
M1.1 Instrument for measuring attitudes and future purchase intentions of 
the products developed 
MAPP 01-02-2011  01-04-2011 OK 
M1.2 Qualitative data on attitude formation and purchase intentions used for 
further selection of products in other work packages 
MAPP 01-05-2011  01-06-2011 OK 
M1.3 Design of final consumer testing based on results from WP2,  WP3 
and WP4 
MAPP 01-06-2013    
M1.4 Data from consumer testing analysed MAPP 31-12-2013    
M2.1 Berries and herbs for presentation to consumer panel in WP 1 chosen DMRI 01-02-2011  01-04-2011 OK 
M2.2 Documentation of antimicrobial effect in Lab-systems DMRI 01-10-2011 31-12-2011  D 
M2.3 Effect of meat processing and ingredients on the antimicrobial effect 
shown 
DMRI 01-06-2012    
M2.4 Synergistic effect of berries and herbs documented in meat products DMRI 01-12-2012    
M2.5 Method of application of the antimicrobial herbs and berries elucidated DMRI 01-06-2013    
M2.6 Recommendation on production of new tasty products with high safety DMRI 01-12-2013    
M3.1 Candidate species and cultivars are identified and first material deliv-
ered to DMRI for initial screening. 
AU-IHP 01-08-2011 01-11-2011 01-12-2011 OK 
M3.2 Knowledge on how yield and antimicrobial compounds vary in 4-5 se-
lected species and cultivars depending on cultivation methods, har-
vest time and year is described 
AU-IHP 31-10-2013    
M3.3 Knowledge on how antimicrobial compounds vary depending on pre-
processing and storage of plant material is described. 
AU-IHP 31-12-2013    
M4.1 Berries and Herbs for test in each company chosen Tulip/Hanegal 01-10-2011 31-12-2011 31-12-2011 D 
M4.2 Commercially products produced and anlysed for quality and shelf life Tulip/Hanegal 01-07-2013    
M4.3 Economical calculations on cost of using natural preservative DMRI 01-10-2013    
M4.4 Documentation of stabilization against growth of L. monocytogenes DMRI 01-09-2013    
M4.5 Documentation for use i HACCP programme completed DMRI 01-11-2013    
  
                                                     
1
 ændringer skal beskrives under "9. I. Yderligere kommentarer" 
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H. Liste med deliverables [Ifølge ansøgning, A17] 
Delive-
rable 
Nr. 
Deliverable titel (fra ansøgning og hvis ændret) Ansvarlig 
projekt-
deltager (fra 
ansøgning 
og hvis æn-
dret) 
Leve-
rings-
dato fra 
ansøgn. 
Planlagt 
leve-
rings-
dato hvis 
ændret 
Faktisk 
leve-
rings-
dato 
Effektiv 
arbejds-
tid i mdr, 
 R, D og 
DM2 
Type af 
delive-
rable3 
Link til 
delive-
rable i 
Organic 
Eprints 4 
Opfyldt 
(OK) el-
ler æn-
dringer 
(D)
5
 
1 
Consumer opinion on herbs and berries as natural 
preservatives in organic products explored 
MAPP Dec 2011   R:  7 md 
S1, P1, 
P2 
http://org
prints.org
/19958/ 
P1, P2 = 
OK         
S1 = D 
2 
Knowledge on how organic products and conventional 
products preserved with natural preservatives may be 
marketed, priced and communicated to the consumer 
MAPP Dec 2013   R: 7 md S1, P2   
3 
Documentation on 3-5 combinations of herbs and berries 
suitable for preservation of meat products 
DMRI Jun 2012   D: 19 md 
C4, P1, 
P2, S1 
  
4 
Documentation on process and recipe to achieve high 
antimicrobial effect, good shelf life and tasty product 
DMRI Jun 2013   D: 18 md 
C4, P1, 
P2, S4 
  
5 
List of candidate species as identified by content of natu-
ral compounds 
AU-IHP 
Marts 
2011 
 
April 
2011 
R: 1 md P1 
http://org
prints.org
/19977/ 
P1: OK 
                                                     
2
  R: forskning, D: udvikling, DM: demonstration. Fra ansøgning og faktisk udført. 
3
  S: scientific publications (S1: Publication in scientific journal with peer review, S2: Publication in journals without peer review, S3: Scientific reports and 
book chapters, S4: Presentation at meetings and congresses); C: Capacity building and knowledge management (C1: PhD and MSc students, C2: BSc and 
short courses, C3: Patents, C4: Prototype/new process , C5: Other type of commercialization, C6: Software programs and web-training models); P: Public 
dissemination and demonstration (P1: Reports and articles targeting end users, P2: Oral presentations and workshops) 
4
  F.eks. http://orgprints.org/19568/ 
5
  Ændringer skal beskrives under "9. I. Yderligere kommentarer" 
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6 
Results of first and second year cultivation and harvest-
ing of 4-5 major species on yield and quality presented. 
AU-IHP Dec 2012   R: 15 md 
P1, P2, 
S1 
  
7 
Results of pre-processing and storage of plant material 
on quality including content of major antibacterial com-
pounds presented 
AU-IHP Dec 2013   R: 8 md 
P1, P2, 
S1 
  
8 
Methods of obtaining a stable and reproducible antibacte-
rial effect and content of antibacterial compounds are de-
scribed 
AU-IHP Dec 2013   R: 1 md 
P1, P2, 
S4 
  
9 New meat products with increased berry/herbs 
Tulip –  
Hanegal 
Dec 2013   D: 9 md C4   
10 Economic evaluation of the use of natural preservatives DMRI Dec 2013   
Dm:        
1 md 
P1   
11 
HACCP documentation on the use of natural preserva-
tives 
DMRI Dec 2013   
Dm:         
1 md 
P1   
12 Open workshop on project results DMRI 
Nov 
2013 
  
Dm:        
2 md 
P2   
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I. Yderligere kommentarer 
På grund af sent høst-tidspunkt (start september – slut november) for flere af de 
undersøgte bær/urter er levering af disse fra Årslev (M3.1) og dermed resultaterne 
fra den indledende screening (M2.2) samt valg af bær og urter til test hos produ-
centerne (M4.1) forsinket 3 måneder. Projektledelsen vurderer at denne forsinkelse 
kan indhentes i 2012. 
Den lovede artikel (delivery 1) er forsinket, men forventes indsendt til tidskriftet 
”appetite” januar 2012. 
 
 
 
J. Publikationer fra/om projekter (fra Organic Eprints).  
Der er ”up-loaded” 5 publikationer til Organic E-print (se vedlagte Excel liste)  
 
 
K. Anden kommunikation om projektet (offentlige møder, præsentationer, 
markvandringer osv.).  
Der har ikke – udover deltagelse i ICROF’s mødet den 16 – 17. november, samt de 
ovenfor nævnte publikationer - været anden kommunikation om projektet i 2011.  
 
 
 
L. Kritiske reflektioner om projektet 
Projektet er i vid udstrækning forløbet efter planen med nogle få korte forsinkelser 
af de aftalte leverancer. De opnåede resultater af den indledende screening af 
bær/urter for antimikrobiel aktivitet var med ganske få undtagelser forventede og 
de anvendte metoder har været effektive til det dette formål. Projektets hidtidige 
forløb giver derfor ikke anledning til ændringer i de planlagte projektaktiviteter.  
Vi skal dog i videst mulig udstrækning være opmærksomme på at sikre en til-
strækkelig leverance af de valgte bær og urter til såvel WP2, WP3 og WP4 set i ly-
set af, at der kun kan høstes/indsamles materiale i en kort periode over året.  
 
 
M. Kommentarer og spørgsmål til projektet fra statusmødet 16.-17. november 
2011.  
På statusmødet 16 – 17. november var der stor interesse for projektet, og projekt-
lederens præsentation af projektet affødte nogle få spørgsmål/kommentarer.  
1. Er der problemer med opkoncentrering af æteriske olier ift. økologiske princip-
per/regler? 
2. Saltreduceret mad smager generelt forfærdeligt (!), Tager projektet højde for 
det? 
 11 
 
 
3. Pilotforsøgene foregår ikke altid med økologiske råvarer – har det nogen be-
tydning?  
4. Der kunne være mulig synergi mellem BerryMeat- og SUMMER-projekterne - 
både generelt og i forhold til interessentgruppen med brancheorganisationer 
og dagligvarehandel  
 
Ad 1) Den aktuelle ”økologiske status” for æteriske olier kendes ikke, men olierne 
fremstilles typisk ved vanddampdestillation og de burde således kunne indgå i øko-
logiske produkter. Projektleder vil undersøge status før en eventuel brug af disse i 
økologiske produkter. Endvidere er det projektets ønske at anvende de valgte 
bær/urter i en så naturlig form som muligt, selvom forbrugerundersøgelse ikke vi-
ste negativ holdning mod brug af koncentrerede præparater (fx æteriske olier).  
 
Ad 2) Smagsoplevelsen af salt er ret individuel og i høj grad baseret på tilvænning. 
Men det er korrekt at mange forbrugere vil registrere en væsentligt ændret smag 
ved en markant reduktion i saltmængden. Projektet vil løse dette problem ved at 
kombinere tilsætningen af de forskellige urter på en sådan måde at der opnås en 
helt ny smag, som ophæver/camouflerer den ”manglende” saltsmag   
 
Ad 3) Anvendelse af konventionelt dyrkede planter i den indledende fase vurderes 
ikke at have haft nogen målelig betydning for den antimikrobielle effekt og har der-
med ikke påvirket valget af kandidater til det videre arbejde. endvidere har Årslev 
oplyst at, over halvdelen af de leverede bær og urter rent faktisk stammer fra øko-
logiske marker på Årslev eller er indsamlet fra ”uberørte” naturarealer.   
 
Ad 4) Kommentaren er taget til efterretning – projektlederen vil tage kontakt til 
”SUMMER” projektet mhp at afdække mulighederne for et samarbejde.  
 
Udover ovenstående var der ikke yderligere spørgsmål/kommentarer, af relevans 
for projektets faglige gennemførsel. 
 
 
 
10. Budget6 og forbrug 
 
Gør rede for budgetændringer. Bemærk at budgetændringer skal ansøges se-
perat (ikke i denne statusrapport) direkte til NaturErhvervstyrelsen (bilag 2, pkt. 
2 i tilsagnsskrivelsen) og godkendes før ændringerne implementeres.  
Der er ingen forhold i det foreløbige regnskab frem til 31. oktober 2001 og de dertil hø-
rende aktiviteter/resultater som umiddelbart medfører ønske om budgetændringer. 
 
                                                     
6
 I henhold til bevillingsskrivelse og evt. revideret ansøgning 
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Budget  for hele perioden og forbrug i perioden 1.1.2011 – 31.10.2011 for hele projektet inkl. egen- og anden finan-
siering (fra bilag 3 i tilsagnsskrivelse) 
 
   
 
 
 
 
GUDP 
1.000 kr. 
Egen finansiering 
1.000 kr. 
Anden ekstern finan-
siering 
1.000 kr. 
Total 
1.000 kr. 
Budget 
iflg. til-
sagns-
skrivelse 
Forbrug 
frem til 
31.10.11 
Budget 
iflg. til-
sagns-
skrivelse 
Forbrug 
frem til 
31.10.11 
Budget 
iflg. til-
sagns-
skrivelse 
Forbrug 
frem til 
31.10.11 
Budget 
iflg. til-
sagns-
skrivelse 
Forbrug 
frem til 
31.10.11 
T
o
ta
l 
fo
r 
h
e
le
 p
ro
je
k
te
t 
Løn (videnskabelige medarbejdere) 1.792 486 634 181   2.426 667 
Løn (tekn./admin./andre medarbejdere) 966 157 657 165   1.623 322 
Øvrig drift  792 115 303 56   1.095 171 
Apparatur/udstyr  
 
-        
Andre udgifter 
 
-        
Direkte udgifter,  total 3.550 758 1.594 402   5.144 1160 
Overhead  1.307 262 389 80   1.696 342 
Total 4.857 1020 1.983 482   6.840 1502 
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Årligt budget og regnskab for bevillinger fra GUDP (fra B5 i ansøgning) 
 
 
 
 
 
2011 
1.000 kr. 
2012 
1.000 kr. 
2013 
1.000 kr. 
Total 
1.000 kr. 
Budget Forbrug 
frem til 
31.10.11 
Budget Forbrug Budget Forbrug Budget 
iflg. til-
sagns-
skrivelse 
Forbrug 
frem til 
31.10.11 
T
o
ta
l 
fo
r 
h
e
le
 p
ro
je
k
te
t 
Løn (videnskabelige medarbejdere) 625 486 536  631  1.792 486 
Løn (tekn./admin./andre medarbejdere) 263 157 313  390  966 157 
Apparatur/udstyr         
Andre udgifter         
Øvrig drift 301 115 193  298  792 115 
Direkte udgifter,  total 1.189 758 1.042  1.319  3.550 758 
Overhead 449 262 370  488  1.307 262 
Total 1.638 1020 1.412  1.807  4.857 1020 
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11. Underskrift og stempel 
 
Navn Institution Dato Underskrift 
Projektleder 
 
Flemming Hansen 
 
 
 
 
 
 
Teknologisk Institut, DMRI 
 
 
3. januar 2011 
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Bilag 1: Organisationsdiagram 
 
 
